
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO ENTRE PARCEIROS  

CAU – ATHIS X INSTITUTO REVIVER 

TERMO DE FOMENTO 01/2021 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

PALMAS-TO - 2022 

  
  



 

BENEFICIÁRIO 

 

Antônio Neto Pereira Gomes, residente na Cidade de Palmas- TO, endereço 503 norte Alameda 

5 -  Q.I. 3 lote 2, parentesco Serocy Pereira da Rocha, contato (63) 3224-5532. Início das obras 

realizado em 18/01/2021. 

 

 

METAS 

Para esses serviços foram estipulados em média; 

Valor Estipulado para Material R$ 600,00 

Valor Estipulado de Mão de Obra R$ 150,00 

TOTAL EM MÉDIA R$ 750,00 

Dias estipulados Reforma (viabilidade de 

execução e prazo para execução) 

3 dias 

 

Para esses serviços foram gastos; 

Valor Material R$ 604,70 

Valor Mão de Obra R$ 4.000,00 

Acompanhamento Profissional Arquiteta R$324,00 

TOTAL  R$4.939,00 

Dias de Reforma  15 dias 

 

 

CRONOGRAMA DE OBRA 

 

Pedreiro: Renato 

Início da Obra: 18/01/2022 

Finalização Obra: 02/02/2022 

Visita CAU/TO: 

 

SOLUÇÕES 

 

Soluções Previstas 

● Barras de Apoio instaladas na parede lado da cama do cadeirante 

 

 

 



Soluções Executadas  

 

 

● Reforma no Banheiro, foi necessário trocar todo o contra piso e reboco do banheiro, 

assim aproveitou-se para modificar os pontos de hidráulica e a janela. E para 

acabamento foi colocado um piso cerâmico, tanto no chão como nas paredes e 

acessórios como porta toalhas, uma porta sanfonada para isolar os ambientes e barras 

de segurança.  

● No quarto foi feita a pintura das paredes e a instalação de uma barra para auxiliar as 

atividades de fisioterapia, onde incentiva o movimento de sentar na cama. 

● Na entrada para a edificação foi executada uma rampa que dá acesso do quarto para o 

quintal.  

 

Obs: O Instituto reviver promoveu campanha de arrecadação, adquiriu o piso para o 

banheiro, cimento, tinta, porta sanfonada, janela para o banheiro, argamassa, rejunte, 

vaso sanitário acoplado com borrachas para vedação, chuveiro, impermeabilizante para 

reboco, pia de mármore e cuba.  

 

REGISTRO DAS FASES DA OBRA 

 

● Levantamento 

 

 



 

 

● Durante a obra 

 

 
 

● Conclusão 

 



 
 

 

 

BENEFICIÁRIO 

 

Kaynam Viana Miranda, portador do CPF 036.898.811-29, residente na Cidade de Palmas- 

TO, 603 norte Chácara água fria n39 - Antiga mansão das pedras, contato (63) 98442-8181.  

 

METAS 

Para esses serviços foram estipulados em média; 

Valor Estipulado para Material R$3.400,00 

Valor Estipulado Mão de Obra R$850,00 

TOTAL EM MÉDIA R$4.250,00 

Dias estipulados Reforma (viabilidade de 

execução e prazo para execução) 

10 dias 

 

Para esses serviços foram gastos; 

Valor Material R$ 675,30 

Valor Mão de Obra R$ 2.000,00 

Acompanhamento Profissional Arquiteta R$187,27 

TOTAL  R$2.862,57  

Dias de Reforma  08 dias 

 

 

CRONOGRAMA DE OBRA 

 

Pedreiro: Renato 

Início da Obra: 09/02/2022 

Finalização Obra: 17/02/2022 

Visita CAU/TO: 23/03/2022 



 

 

SOLUÇÕES 

 

Soluções Previstas 

● Barras de Apoio na área do vaso sanitário, instaladas na parede atrás e uma barra 

articulada para servir de apoio lateral. 

●  Barras de apoio para Pia, 2 barras em cada lateral. 

● Barras de Apoio para Chuveiro 

● Trocar pia banheiro granito para Lavatório acessível 

● Torneira acionada por alavanca 

● Trocar vaso sanitário 

●  Assento vaso 

 

Soluções Executadas 

● Barras de Apoio na área do vaso sanitário, instaladas na parede atrás 

● Barras de Apoio para Chuveiro 

● Barras de Apoio para Chuveiro 

● Relocação da pia, foi retirada a pia de dentro do banheiro e colocada dentro do closet, 

facilitando o acesso do usuário de cadeira de rodas à pia para sua higienização. Foi 

necessário refazer os pontos hidráulicos e sanitários, a encanação foi embutida na 

parede, foi necessário quebrar uma parte do piso para passagem da hidráulica, e para 

acabamento a pintura no local onde foi instalada. 

● Foi instalada uma barra ao lado da cama para facilitar o movimento de sentar   com o 

intuito de exercitar os membros superiores e mãos. 

● Troca dos acessórios da caixa acoplada da bacia sanitária. 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGISTRO DAS FASES DA OBRA  

 

 

● Conclusão 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 



BENEFICIÁRIA 

Maria Flávia Fernandes Silva, residente na Cidade de Palmas- TO, endereço 1303 sul alameda 

05 lote 44. Márcia Patrícia Fernandes de Castro (Mãe), contato (63) 98450-1973. 
 

METAS 

Para esses serviços foram estipulados em média; 

Valor para Material R$2.000,00 

Valor Mão de Obra R$550,00 

TOTAL EM MÉDIA R$ 2.550,00 

Dias estipulados Reforma (viabilidade de 

execução e prazo para execução) 

10 dias 

 

 

Para esses serviços foram gastos; 

Valor Material R$247 ,00 

Valor Mão de Obra R$ 2.000,00 

Acompanhamento Profissional Arquiteta R$157,29 

TOTAL  R$2.404,29  

Dias de Reforma  08 dias 

 

CRONOGRAMA DE OBRA 

 

Pedreiro: Renato 

Início da Obra: 18/02/2021 

Finalização Obra: 26/02/2021 

Visita CAU/TO:23/02/2022 
 

SOLUÇÕES 

Soluções Previstas 

● Calçada com Largura livre de 1,20m e comprimento de 8 m 

● Rampa de acesso para edificação 

● Banco para Banho de Aço Inox Gradil 

Soluções Executadas 

● Calçada com Largura livre de 1,20m e comprimento de 18 metros 

● Rampa de acesso para edificação, foi necessário retirar a calçada externa já existente 

para adequar acesso da cadeira de rodas. 

 



REGISTRO DAS FASES DA OBRA  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



● Conclusão 

 
 

 

BENEFICIÁRIO 

 

Clésio Pereira Soares Carvalho, residente na Cidade de Porto Nacional- TO, endereço:  Rua 

NC 18 Nº 1675 Setor Nova Capital (63)991060289.  

 

METAS 

Para esses serviços foram gastos: 

Valor Material R$293,00 

Valor Mão de Obra R$500,00 

Acompanhamento Profissional Arquiteta R$55,50 

TOTAL  R$848,50  

Dias de Reforma  02 dias 

 

SOLUÇÕES 

Soluções Previstas 

● Instalação de barras de apoio no banheiro.  

 

Soluções Executadas 



● Instalação de barras de apoio no banheiro.  

 

REGISTRO DAS FASES DA OBRA  

  

● Conclusão 

 

 

 

BENEFICIÁRIO 

Jenilson Cesário dos Santos, residente na Cidade de Porto Nacional- TO, endereço Rua 08. Qd 

13, lote 16, Setor São Francisco, contato (63) 99209-7379.Início das obras realizadas em 02 de 

março.   

 

METAS 

Para esses serviços foram estipulados em média; 

Valor para Material R$1.400,00 

Valor Mão de Obra R$300,00 

TOTAL EM MÉDIA R$ 1.700,00 

Dias estipulados Reforma (viabilidade de 

execução e prazo para execução) 

10 dias 

 



Para esses serviços foram gastos: 

Valor Material R$1.986,16  

Valor Mão de Obra R$ 4.000,00 

Acompanhamento Profissional Arquiteta R$419,05 

TOTAL  R$6.405,21  

Dias de Reforma  15 dias 

 

SOLUÇÕES 

 

Soluções Previstas 

●  A área de banho é na parte externa da casa, e para torná-la acessível para o cadeirante é 

necessário fazer uma rampa de acesso. 

● Para exercícios de fisioterapia cotidianos é necessário a instalação de uma barra de Ling 

na parede. 

 

CRONOGRAMA DE OBRA 

Pedreiro: Renato 

Início da Obra: 02/03/2022 

Finalização Obra: em construção 

 

Soluções em execução 

 

 Retirada da rampa externa, tubulação pluvial de 14 metros com saída para a rua e 

execução e conclusão da rampa.  

 Acesso à área externa para banho, reboco na parece, instalação de piso na área de banho 

e no chão, instalação de ducha. 

 Aquisição de porta de vidro para assentar no banheiro e chuveiro.  

 Instalação de uma barra de apoio de 1,70 metros de comprimento instalada no chão 

para que o usuário fique de pé apoiando na barra para se exercitar. 

 

 

 

 

 

 



REGISTRO DAS FASES DA OBRA  

 

 

 

 



 

BENEFICIÁRIO 

Nestor Souza Soares, residente na Cidade de Porto Nacional- TO, endereço Setor Vila Nova, 

Quadra 74 lote 01, Rua: Javari N° 525, parentesco Maria Aparecida Aquino Soares (Mãe), 

contato (63) 98461293 

 

SOLUÇÕES 

 

Soluções Previstas 

● Barras de Apoio na área do vaso sanitário, instaladas na parede atrás e uma barra 

articulada para servir de apoio lateral. 

● Barras de apoio para Pia, instaladas ao lado da pia, 2 barras em cada lateral. 

● Barras de Apoio para Chuveiro 



● Banco de banho 

● Trocar da porta de acesso tamanho 80x210cm 

● Rampa de acesso ao banheiro 

 

Soluções Executadas 

● Troca da porta de acesso de madeira tamanho 0,80x2,10 por uma porta de vidro de 

0,90x210cm 

 

METAS 

Para esses serviços foram estipulados em média: 

Valor para Material R$ 3.400,00 

Valor Mão de Obra R$ 950,00  

TOTAL EM MÉDIA R$ 4.350,00 

Dias estipulados Reforma (viabilidade de 

execução e prazo para execução) 

10 dias 

 

Para esses serviços foram gastos; 

Valor Material R$1.200,00 

Valor Mão de Obra R$ 1.000,00 

Acompanhamento Profissional Arquiteta R$154,00 

TOTAL  R$2.354,00  

Dias de Reforma   04dias 

 

REGISTRO DAS FASES DA OBRA  

  

● Levantamento 

 



 
 

 

 Registro dos gastos 

 
DATA VALOR DESCRIÇÃO 

14/02/2022 R$5.000,00  Construtor 

14/02/2022 R$400,00 Materiais de construção – La Pirâmide  

18/02/2022 R$100,00 Materiais de Construção – La Pirâmide  

21/02/2022 R$1.026,30 

 Pagamento com cartão de crédito  

Encanel – Barras, assento.  R$675,30 

La Pirâmide – canos, acessórios R$104,00 

Brittus – Cimento 36,00 

Brittus Materiais de Construção: Cimento R$211,00 

25/02/2022 R$520,00 Marcela - Arquiteta 

04/03/2022 R$430,00 J.P Rodrigues (Canos, adaptadores, registros) 

04/03/2022 R$1.000,00 Marcela - Arquiteta 

04/03/2022 R$612,50 Pagamento feito com cartão de crédito à casa de materiais de 

construção. Guiomar Ramos dos Santos. 

04/03/2022 R$1.860,00 Portas de vidro transferência Pix Loja  

04/03/2022 R$3.000,00 Construtor  

04/03/2022 R$516,00 J.P Rodrigues Cimento, Piso, Rejunte 

08/03/2022 R$180,00 Cimento, ducha 

Saldo em 

14/03 

318,41  



 

 

 

 

 



 



 



 



 





 

 
 

 

 



 



 
 

 

 

 



 

 
 



 
 

 

 

 



 

● Casas 1, 2 e 3 

 
 

 



 



 
 

 



 
 

 

 

 



 


